

|       |                      |      |                |
|-------|----------------------|------|----------------|
| 프로젝트명 | 사내 재고관리 대시보드 구축 (예시) | 견적번호 | SAMPLE-ENT-001 |
| 작성일   | 2026년 09월 28일        | 유효기간 | 작성일로부터 30일     |

견적 총액

12,000,000원

개발 기간

8주

## 01 작업 범위

### SCOPE 01

#### 재고 입고고 관리

품목별 입고고 등록, 실시간 재고 수량 반영

### SCOPE 02

#### 권한별 대시보드

역할(관리자/현장) 별 화면 및 권한 분리

### SCOPE 03

#### 리포트 자동화

일·주 단위 재고 리포트 자동 생성

### SCOPE 04

#### 기존 ERP 연동

사내 ERP API 연동을 통한 데이터 동기화

## 02 진행 일정

| 주차    | 내용                           |
|-------|------------------------------|
| 1~2주차 | 요구사항 확정, 화면 설계, ERP 연동 스펙 협의 |
| 3~6주차 | 재고관리·대시보드·리포트 기능 개발          |
| 7주차   | ERP 연동 및 통합 테스트              |
| 8주차   | QA, 배포, 납품                   |

## 03 결제 조건

선금 50% 결제

→

결제확정·대금  
전달

→

개발 착수

→

납품

→

잔금 50% 결제

→

결제확정·대금  
전달

선금 50%

계약 체결 시

잔금 50%

납품 확인 후

6,000,000원

6,000,000원

크몽 안전결제(에스크로)를 통해 진행됩니다.

## 04 계약 범위 및 제한 사항

**범위** 상기 작업 범위(01) 내 기능 개발 및 1회 배포까지 포함합니다.

**제외** 사내 ERP 측 API 개방·인증 정보 발급은 귀사에서 준비합니다.

**결제** 크몽 안전결제를 통해 진행되며, 발주 확정은 크몽 메시지로 서면 기록합니다.

pysirlabs.com/?from=kmong · 본 견적서는 예시(SAMPLE)이며 실제 프로젝트 정보를 포함하지 않습니다